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Voorwoord 
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat volksvertegenwoordigers in de Regio Stedendriehoek onze RES 1.0 vaststelden. Hierin hebben 

we samen de kaders vastgelegd voor de energietransitie die nu plaatsvindt. Energie op basis van fossiele brandstof maakt plaats voor 

windenergie en zonne-energie. Zo dragen we bij aan de nationale klimaatdoelstellingen. De ambities zijn groot en dat is terecht, want 

alleen zo lukt het ons om met elkaar een duurzame energievoorziening te realiseren voor de volgende generaties.

Intussen hebben we in elke gemeente van onze regio ambtelijk en bestuurlijk hard gewerkt om de voornemens om te zetten in 

uitvoering. Deze voortgangsrapportage laat zien hoe we ervoor staan en hoe de uitvoering richting geeft aan de RES Herijking 2.0 

die de Stuurgroep van onze RES-regio naar verwachting in 2024 opstelt en voorlegt aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en 

Algemeen Besturen van de waterschappen. 

Niet alles loopt op rolletjes in onze RES, dat is duidelijk. De realisatie van windenergie op land in onze regio gaat moeizaam en ligt achter 

op de planning. Het beperkte aantal locaties waar windenergie mogelijk is, lijkt een belangrijke oorzaak. De Veluwe en de IJsselvallei 

met hun belangrijke natuurwaarden beperken de zoekgebieden. De beschermde wespendief blokkeert vooralsnog kansrijke locaties op 

en nabij de Veluwe, hoewel gezocht wordt naar oplossingen die deze combinatie toch mogelijk maken. Zon op Land lijkt wel op koers te 

liggen, Zon op Gebouw ligt achter in de planning en realisatie. 

Een gemengd beeld dus als we kijken naar de stand van zaken van grootschalige opwek in onze regio. Hiernaast kennen de 

ontwikkelingen rondom het elektriciteitsnetwerk weer een heel eigen dynamiek. Meer nog dan in 2021 voorzien, doet zich het probleem 

van het beperkte transport van elektriciteit voor, de netwerkcongestie. Vraag en aanbod van stroom zijn te weinig op elkaar afgestemd 

om op tijd stroom te kunnen afnemen of leveren. Dat willen we aanpakken met creatieve, lokale oplossingen zoals op bedrijvenlocaties 

waar ondernemers gezamenlijk energie opwekken, opslaan, omzetten of de productieprocessen aanpassen zodat het aanbod en de 

vraag van energie beter op elkaar wordt afgestemd. Sinds 2021 doen zich nieuwe mogelijkheden voor die kunnen bijdragen aan het 

halen van de doelstellingen. Bijvoorbeeld door onze deelname aan het programma Opwek Energie op Rijksgrond en de oprichting van 

een regionaal kennis- en expertisecentrum.

De opgaven voor Nederland en de RES Regio Stedendriehoek zijn enorm. Als samenwerkende partners, gemeentes, waterschappen 

en provincie, tezamen met Liander en de strategische Board moeten we de komende tijd stevig aan de slag om de ambities waar 

we met elkaar voor staan te behalen. Mooi om te zien hierbij is dat we onderling steeds beter de samenwerking vinden. Dat geeft 

vertrouwen om met elkaar elke hobbel te nemen die we op ons pad tegenkomen.

Jan Willem Wiggers,

Voorzitter Stuurgroep RES Regio Stedendriehoek.
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Inleiding
RES staat voor Regionale Energie Strategie. De Regio 
Stedendriehoek - voorheen Cleantech Regio - is één van de 
dertig Nederlandse energieregio’s. Alle regio’s beschrijven 
in hun RES wat hun bijdrage is aan het halen van het 
landelijke doel om in 2030 35 Terawattuur, afgekort TWh, 
duurzame zonne- en windenergie op te wekken. Dit is één 
van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het 
nationale Klimaatakkoord. 
De RES 1.0 van de Regio Stedendriehoek is eind 2021 
vastgesteld door alle betrokken gemeenteraden, Provinciale 
Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen 
Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. Daarin is de ambitie 
opgenomen om in 2030 1,07 TWh duurzame elektriciteit per 
jaar op te wekken. Dat noemen we ons bod, onze bijdrage 
aan het halen van het landelijke doel. Deze ambitie is na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 herbevestigd door de 
nieuwe Stuurgroep RES. 

Verwachting  
in 2030

1,07 TWh
hernieuwbare

energie

= +
0,11 TWh 
wind

0,51 TWh
zon op dak +

0,45 TWh
zon op land
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Voortgangsrapportage
Het Nationaal Programma RES, vanaf nu in deze 

rapportage afgekort als NPRES, heeft met alle RES-regio’s 

afgesproken dat iedere twee jaar op 1 juli de voortgang 

wordt gerapporteerd in een voortgangsrapportage. Deze 

rapportage komt in de plaats van de tweejaarlijkse herijking 

van de RES. De RES-regio’s bepalen zelf wanneer een 

herijking van de RES 1.0 nodig is. Tot 2030 monitoren we 

de voortgang van de RES dus elke twee jaar: in 2023, 

2025, 2027 en 2029. Dat doen we voor de monitoring 

van de landelijke voortgang door NPRES. Tegelijkertijd 

beantwoordt deze voortgangsrapportage voor onszelf de 

vraag of de Regio Stedendriehoek op koers ligt om het bod, 

de ambitie van 1.07 TWh grootschalige elektriciteitsopwek 

via hernieuwbare energie, in  2030 te realiseren. 

In deze voortgangsrapportage geven we ook aan in 

hoeverre de resultaten van RES zijn verankerd in het 

omgevingsbeleid en welke instrumenten daarvoor zijn 

gebruikt. Tot slot gaan we in op ontwikkelingen die sinds 

de vaststelling van de RES 1.0 hebben plaatsgevonden. 

Bijvoorbeeld over de wespendief, de planMER van de 

provincie, de samenhang met andere regionale opgaven 

en welke knelpunten en belemmeringen we signaleren. 
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Samenvatting 
in beeld
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In de RES 1.0 heeft de regio haar bod vastgesteld op 1,07 TWh aan grootschalige hernieuwbare energie per 2030. 

Op dit moment is 0,31 TWh aan grootschalige energieopwek gerealiseerd. Volgens de rekenmethodiek die is 

voorgeschreven door NPRES verwachten we op basis van de huidige stand van zaken in 2030 0,48 TWh energie 

op te wekken uit grootschalige hernieuwbare energie. Op basis van onze eigen regionale kennis en kunde zijn we 

positiever en denken we op basis van de huidige stand van zaken in 2030 0,65 TWh energie op te wekken. 

Kansen: Mitigerende maatregelen (zwarte wiek, cameradetectie en stilstandvoorziening) die realisatie van 

windturbines op en nabij de Veluwe mogelijk maken. Opwek van energie op Rijksgronden en no-regret locaties, 

hogere realisatie van opwek via zonnepanelen op land dan in de RES 1.0 is opgenomen. Dit is nog steeds 

substantieel minder dan ons bod van 1,07 TWh. We moeten de komende tijd stevig aan de slag om de ambities waar 

we met elkaar voor staan te behalen.  

Belemmeringen: wespendief, netcongestie, weinig tot geen sturingsmogelijkheden op de opgave Zon op Gebouw.

RES-bod 1.0 Gerealiseerd Pijplijn

Zon op dak

Zon op land

Wind

1,07 TWh

0,31 TWh

0,17 TWh
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Stand van zaken 
bod RES 1.0
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Dit hoofdstuk gaat in op de stand van zaken van de 

realisatie van ons bod. De voortgang presenteren we op 

basis van het Begrippenkader RES dat de NPRES heeft 

opgesteld. Het Begrippenkader RES is een set afspraken 

tussen de RES-regio’s en de landelijke partijen om 

eenduidig te kunnen rekenen en optellen. Zo presenteren 

alle energieregio’s op dezelfde wijze de stand van zaken 

rondom hun bod. Alle cijfers zijn opgenomen in de doeltabel 

in de bijlagen, waarbij bijlage 1 de stand van zaken 

weergeeft van de regio in totaal en bijlage 2 de stand van 

zaken per gemeente.

NPRES gebruikt de volgende definities die wij hanteren 

voor de weergave van de vorderingen op ons bod:

Bod RES 1.0: de ambitie die onze regio in 2030 

gerealiseerd wil hebben (ons bod van 1.07 TWh)
Huidig: Opwek installaties die volledig gerealiseerd en in 

bedrijf zijn (CBSdata 2e kwartaal 2022).

Pijplijn: Initiatieven en projecten die in ontwikkeling zijn, 

maar nog geen energie produceren. Deze categorie is 

is onderverdeeld in vier verschillende fases (voortraject, 

vergunningaanvraag, vergunningverlening en

Subsidiebeschikking en bouw). Per fase zijn de cijfers 

gecorrigeerd met een slagingskans, hoe verder in de pijplijn 

des te groter de kans is dat het project uitgevoerd gaat 

worden (data gebaseerd op SDE gegevens van januari 

2023, SCE gegevens van 31 december 2022 en Ninox april 

2023).

Ambitie: Een door NPRES voorgeschreven categorie 

die bestaat uit alle mogelijk bekende plannen die nog 

verder uitgewerkt moeten worden. Deze categorie 

vertegenwoordigt niet onze regionale ambitie. Het is een 

categorie van plannen in een vroeg stadium onderverdeeld 

in drie fases (niet uitgewerkt, uitgewerkt, ten gevolge van 

realisatiegraad in pijplijn). Een deel van deze plannen zal in 

de uitwerking afvallen en telt om die reden vaak hoger op 

dan ons regionale bod (data Ninox april 2023).

Wind

Voortgang RES 1.0 - TWh 0,11 0,01 0,03 0,13
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* Plannen die nog nader uitgewerkt moeten worden en waarvan een deel zal afvallen 

De opgave wind in onze RES is ingewikkeld. Dit komt 

door de landschappelijke kenmerken van onze regio 

en de instandhoudingsplicht van de Wespendief die op 

en rondom de Veluwe leeft waardoor windinitiatieven 

hier vooralsnog niet mogelijk zijn. Daarnaast wegen 

gevoeligheden bij inwoners over hinder door windturbines 

zwaar bij lokale besturen. Nationaal onderzoek 

naar gezondheidseffecten van windmolens en naar 

afstandsnormen vindt nog plaats. Een aantal gemeentes 

wacht de nieuwe milieunormen voor windturbineparken op 

basis van deze onderzoeken af. 

Er zijn wel windturbines op of nabij de Veluwe nodig om ons 

volledige bod te realiseren conform onze afspraken in de 

RES 1.0. Opwek via wind is belangrijk omdat dit bijdraagt 

aan een betaalbaar en evenwichtig energiesysteem. Door 

toe te werken naar een goede zon-wind verhouding kunnen 

we het energienet efficiënter gebruiken. De zon is vooral van 

april tot en met oktober overdag benutbaar en wind ook in 

de andere maanden en in de nacht. Op die momenten is de 

vraag naar elektriciteit ook hoger. Maatschappelijke kosten 

zoals verzwaring van de netinfrastructuur worden op deze

manier ook beperkt, want zon vraagt ten opzichte van wind 

het drievoudige aan kosten voor aansluitcapaciteit om 

dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. De combinatie 

zon en wind op één kabel is ideaal want dit levert meer 

energie bij dezelfde aansluitcapaciteit. 

Handelingsperspectief: verkennen en inzetten van 

maatregelen die de negatieve effecten van de plaatsing 

van windturbines op de wespendief voorkomen of 

verminderen en zo windinitiatieven op en rondom de 

Veluwe mogelijk maken. Dit noemen we mitigerende 

maatregelen. Als die voorwaarden of maatregelen leiden 

tot een minder winstgevend project en terughoudendheid 

bij marktpartijen voor investeringen, zullen we ook daar met 

elkaar het gesprek over moeten voeren. Volgens afspraak in 

de RES 1.0 zal de gemeente Lochem een lokaal proces van 

beleidsvorming en participatie inrichten voor wind. Gezien 

de uitspraak van de Raad van State is de uitvoering van dit 

proces uitgesteld

Hoofdstuk 6 gaat in op de belemmeringen waar we in de 

opgave wind mee te maken hebben. Waarschijnlijk liggen 

de meeste kansen voor realisatie na 2030. 
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Zon op Land

Voortgang RES 1.0 - TWh 0,45 0,20 0,13 0,93

Indicatie aantal hectare* 474 211 137 979
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* Gebaseerd op aanname van 1 MW piek per hectare en 950 vollasturen per jaar
** Plannen die nog nader uitgewerkt moeten worden en waarvan een deel zal afvallen

De opgave ‘Zon op Land’ loopt volgens planning. Van onze 

ambitie om 0,45 TWh energie op te wekken via Zon op 

Land is 0,20 TWh gerealiseerd en 0,13 TWh in ontwikkeling. 

Daarnaast is er voor 0,93 TWh aan plannen die nog verder 

uitgewerkt moeten worden. Hiervan is 0,61 TWh al ruimtelijk 

inpasbaar omdat deze vallen binnen zoekgebieden die 

tot stand zijn gekomen in lokale gebiedsprocessen en 

verankerd zijn in het omgevingsbeleid van gemeentes. 

Een deel van deze uitgewerkte plannen kan worden 

gerealiseerd, maar er zal ook een deel van deze plannen 

afvallen, vanwege bijvoorbeeld problemen bij aansluiting 

op het energienetwerk (netcongestie). 

Handelingsperspectief: Het bod voor het onderdeel 

‘Zon op Land’ is realistisch. Er zijn voldoende plannen in 

voorbereiding, al weten we uit de praktijk dat een deel van 

deze plannen de eindstreep niet zal halen. Daarom rekenen 

we ons niet ‘rijk’ voordat we met enige zekerheid kunnen 

zeggen dat een plan haalbaar is.

Zonnepark Zonnestroom
Op de Revelhorst in Zutphen ligt Zonnepark Zonnestroom, 

een initiatief van ZutphenEnergie. Het park is bedoeld voor 

mensen die te weinig geld hebben voor het investeren in 

zonnepanelen thuis en voor mensen die geen geschikt dak 

hebben. Elk van de 500 deelnemers ontvangt een door 

de leden zelf bepaalde vergoeding per verbruikte kWh. 

Het zonnepark is onderdeel van het grotere zonnepark de 

Revelhorst dat acht hectare groot is. Sunvest is de eigenaar 

van dit zonnestroompark. 
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Het grootste deel van onze ambitie moet gerealiseerd 

worden via Zon op Gebouw. Groot voordeel voor de 

haalbaarheid van initiatieven voor deze vorm van opwek 

is dat dit bij bewoners nauwelijks omstreden is en geen 

nadelige effecten heeft op ons landschap. We moeten 

concluderen dat deze opgave ver achter loopt op ons bod. 

De RES-partners hebben weinig invloed op de realisatie 

van zonnepanelen op een gebouw omdat deze gebouwen 

veelal in privaat bezit zijn. 

De belangrijkste oorzaken voor het achterblijven van dit 

deel van het bod zijn:

- Ongeschikte dakconstructies die plaatsing van 

zonnepanelen onmogelijk maken;

- Het niet kunnen verzekeren van het gebouw of inboedel 

als gevolg van plaatsing zonnepanelen;

- Verschil van inzicht tussen huurders en pandeigenaren;

- het ontbreken van transportcapaciteit door netaansluiting, 

de zogeheten netcongestie. 

Daarnaast is de monitoring van Zon op Gebouw niet 

eenvoudig. Een vergunning voor Zon op Gebouw is immers 

niet nodig, waardoor registratie van deze ontwikkelingen 

niet kan plaatsvinden. 

Het streven is nog steeds om daken te benutten, minimaal 

een derde van al het geschikte dakoppervlak is nodig om 

ons bod te realiseren zoals opgenomen in de RES 1.0. In 

dit RES 1.0 bod van 0,51 TWh Zon op Gebouw is tevens de 

opwek op zogenaamde ‘no-regret’ locaties op de eerste 

trede van onze regionale zonneladder meegerekend. 

Dit zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op stortplaatsen en 

langs infrastructuur. Vanwege de nieuwe rekenmethodiek 

van NPRES wordt de opwek op deze ‘no-regret’ locaties 

nu geschaard onder Zon op Land en is daarmee niet 

zichtbaar in de huidige stand van zaken Zon op Gebouw. 

Dit is een extra verklaring waarom deze opgave achter 

loopt op ons bod. In de RES Herijking 2.0 zullen we 

voorstellen of als gevolg van deze nieuwe rekenmethodiek 

een nieuwe verdeling van ons bod nuttig is. 

Tot slot laat de ontwikkeling van zonnepanelen op 

woningen laat een enorme vlucht zien de afgelopen 

periode. Deze kleine ontwikkelingen hebben namelijk nog 

niet te maken met netcongestie en kunnen nog worden 

aangesloten op het energienetwetwerk. Kleinschalig zon 

op dak is belangrijk en vormt bijna de helft van alle zonne-

opwek in onze regio. Deze kleine ontwikkelingen onder de 

15 kWp tellen echter niet mee in het RES bod, maar leveren 

wel een belangrijke bijdrage aan het Klimaatakkoord. De 

RES gaat enkel over grootschalige opwek.

Handelingsperspectief: Ondanks de hindernissen 

heeft Zon op Gebouw veel toekomstperspectief.  Deze 

opwek vindt dicht bij de vraag naar energie plaats 

en heeft daardoor minder last van netcongestie. Er 

zijn veelbelovende ontwikkelingen in technologie en 

regelgeving die verdere groei mogelijk maken. Om die 

kansen te benutten moet beter worden nagedacht 

over de te kiezen oplossing per gebouw of cluster 

van gebouwen. Daarvoor is meer samenwerking 

en informatie-uitwisseling nodig tussen overheden, 

netbeheerders, gebouweigenaren en aanbieders van 

energieoplossingen voor gebouwen. Dit jaar willen we 

met onze partners in publiek private samenwerking een 

regionaal kennis- en expertisecentrum (zie hoofdstuk 5)

opzetten dat zich richt op het informeren en ontzorgen van 

de gebouweigenaren in deze opgave. 

Om dit deel van ons bod te realiseren is, zoals benoemd 

in de RES 1.0, inzet nodig op opslag van elektriciteit en 

innovatie om de netinfrastructuur zoveel mogelijk te ontzien. 

Hiervoor wordt intensief samengewerkt met het regionale 

programma ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’ en 

Living Lab voor Smart Energy Hubs van Oost NL. Hierin 

werken we aan Smart Energy Hubs op bedrijventerreinen 

waar de opwek en vraag naar energie onderling wordt 

gedeeld met oplossingen ‘achter’ de meter, in samenhang 

met het energienetwerk.

Zon op Gebouw

Voortgang RES 1.0 - TWh 0,51 0,10 0,01 0,05

Indicatie aantal hectare* 567 111 11 56
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* Gebaseerd op aanname van 1 MW piek per hectare en 900 vollasturen per jaar
** Plannen die nog nader uitgewerkt moeten worden en waarvan een deel zal afvallen
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In de RES 1.0 is bij de totstandkoming van het bod van 

0,51 TWh Zon op Gebouw op de eerste trede van onze 

zonneladder tevens rekening gehouden met de opwek op 

‘no-regret’ locaties, zoals bijvoorbeeld langs infrastructuur. 

De regio heeft zich aangemeld voor het OER-programma, 

wat staat voor Opwek van Energie op Rijksvastgoed. 

Met dit programma wil het Rijk eigen gronden structureel 

inzetten voor opwek van hernieuwbare energie. Dit biedt 

grote kansen voor energie-opwek die niet concurreert 

met ander gebruik zoals natuur, landbouw en andere 

maatschappelijke opgaven. Samen gaan we verkennen 

welke rijksgronden langs en nabij rijkswegen A1 en A50 

hiervoor geschikt zijn, met inachtneming van landschaps-, 

natuur-, cultuurhistorische waarden en architectonische 

kansen én passend in het omgevingsbeleid van de 

RES-partners in de regio. Met deze verkenning geven we 

invulling aan de uitgangspunten zoals die in de RES 1.0 

zijn omschreven. Concrete keuzes voor kansrijke locaties 

voor opwek langs deze rijkswegen maken onderdeel van 

het proces richting de RES Herijking 2.0 en worden ter 

besluitvorming voorgelegd aan volksvertegenwoordigers. 

Opwek op deze locaties wordt in de huidige 

rekensystematiek toegekend aan de opgave Zon op Land.

Zonnedak distributiecentrum  
Thomassen Kanaal-Zuid 
Aan het Kanaal in Loenen, op het dak van het 

distributiecentrum Thomassen, is door Energie 

Coöperatie Loenen een zonnedak gerealiseerd met 

2404 zonnepanelen. De leden van Energie Coöperatie 

Loenen hebben samen 138.000 euro geïnvesteerd in dit 

project, wat gelijk staat aan 20% van de totale kosten. 

Het zonnedak levert sinds augustus 2020 stroom. 

Heerderstrand
Samenwerkingsverband Heerde Energiek en Solar Green 

Point heeft de ambitie om op het parkeerterrein van het 

Heerderstrand in Heerde “Zonnepark Heerderstrand” 

te realiseren met circa 6.000 zonnepanelen en een 

opwekcapaciteit van ongeveer 2.000.000 kWh, voldoende 

stroom voor ruim 650 gezinnen. Het parkeerterrein van 

het Heerderstrand is door Leisurelands ter beschikking 

gesteld aan zonnepark Heerderstrand om het zonnepark 

te ontwikkelen. Het zonnepark heeft de potentie om stroom 

voor lokale energiebehoefte te leveren. 
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Conclusie
Het is nog te vroeg om te zeggen of we onze ambitie van 

1.07 TWh hernieuwbare energieopwek in 2030 gaan 

realiseren. De inspanningen van gemeentes en provincie 

om de afspraken uit de RES 1.0 ruimtelijk te verankeren 

in het lokale omgevingsbeleid zijn zichtbaar. Daarmee 

maken we de grootste stappen op de onderdelen waar 

we zelf sturingsmogelijkheden hebben. Deze vertalen zich 

in mogelijke plannen voor Zon op Land waarmee we op 

schema liggen. 

Feit is dat de opgave voor Wind en voor Zon op Gebouw 

achter blijven op ons bod. De beperkingen die opgelegd 

zijn voor Wind op en rondom de Veluwe vallen buiten 

onze invloedsfeer en op de ambities voor Zon op Gebouw 

hebben we weinig sturingsmogelijkheden en zijn we 

afhankelijk van de transportcapaciteit van de energie 

infrastructuur. 

De huidige stand van zaken laat zien dat er nu 0,31 

TWh wordt opgewekt aan hernieuwbare energie. In 

2030 verwachten we op basis van de huidige stand 

van zaken 0,48 TWh van de gewenste 1,07 TWh op te 

wekken via hernieuwbare energie. Dit volume bevat 

de huidige realisatiegraad met daarbij opgeteld de 

projecten in voorbereiding waarvan we volgens de 

landelijke rekenmethode mogen verwachten dat deze 

gerealiseerd worden. Zelf verwachten we dat met de 

huidige projectenlijst en inzichten in 2030 tenminste 

0,65 TWh aan energie opgewekt zal worden. Dit is nog 

steeds substantieel minder dan ons bod van 1,07 TWh. 

De benoemde handelingsperspectieven en het grote 

ambitiedeel wat betreft mogelijkheden voor Zon op 

Land bieden hiervoor handvatten. Duidelijk is dat niet 

alle benodigde Wind en Zon op Land projecten voor het 

realiseren van ons bod voor 2025 vergund zullen zijn. 

Dit uitgangspunt uit het Klimaatakkoord is voor ons van 

ondergeschikt belang omdat Zon op Land-projecten 

ook na 2025 vergund kunnen worden ten behoeve van 

realisatie voor 2030. Een deel van de uitgewerkte plannen 

kan worden gerealiseerd maar er zal ook een deel te 

maken krijgen met de beperkingen die de netcongestie 

met zich meebrengt. Realisatie van dit deel is alleen 

mogelijk door de opgewekte stroom bijvoorbeeld direct 

te verbruiken, op te slaan of om te zetten in andere 

energievormen en energiedragers. Als dat lukt kan 

een groot deel van ons bod met Zon op Land worden 

gerealiseerd. Voor onze windambities lijkt realisatie voor 

2030 als gevolg van de instandhoudingsplicht van de 

wespendief lastig te worden.

Vastleggen ambities in omgevingsbeleid 
Het regionale bod in de RES 1.0 is tot stand gekomen 

na een zorgvuldige analyse van de landschappelijke 

kenmerken die we niet willen verstoren. De basis van 

ons bod ligt daarmee in het maximale laadvermogen 

van ons landschap. Er is daarbij niet gekeken naar 

gemeentegrenzen, opgaven per gemeente of de 

verhouding van de benodigde opwek in relatie tot huidig 

en toekomstig gebruik van energie. Gemeentes hebben 

de inspanningsverplichting op zich genomen om de 

bestuurlijke afspraken in de RES 1.0 te verankeren in het 

lokale omgevingsbeleid. Dit is gedaan op verschillende 

manieren: in uitnodigingskaders, gebiedsvisies, 

omgevingsplannen of omgevingsverordening. 

Daarmee is ons bod voor Zon op Land ruimtelijk 

realiseerbaar. Voor onze windambities ligt dit anders. 

De ruimtelijke voorbereidingen voor windinitiatieven 

op en rondom de Veluwe zijn gestaakt als gevolg van 

de instandhoudingsplicht van de wespendief. Volgens 

afspraak in de RES 1.0 zal de gemeente Lochem zelf op 

termijn een gebiedsproces organiseren om te komen 

tot mogelijke zoekgebieden voor wind. We zoeken naar 

mogelijkheden om deze mogelijk te maken door de inzet 

van mitigerende maatregelen.

Zonnepark Elzenbos 
In de oksel van de Elzenbosweg en de N348 in 

Brummen ligt Zonnepark Elzenbos. Het zonnepark 

is ongeveer 3 hectare groot en heeft zo’n 6.240 

zonnepanelen en is op 31 maart 2021 aangesloten op 

het net. De buurt is bij het ontwerp en de inpassing 

betrokken en leden en omwonenden hebben in 

totaal 90.000 euro in het zonnepark geïnvesteerd. 

BrummenEnergie ontwikkelde Zonnepark Elzenbos in 

100% lokaal eigendom. De inkomsten die de coöperatie 

ontvangt, worden gebruikt om nieuwe projecten te 

realiseren. 
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ealSamenhang 
andere stukken 
en processen
De RES is slechts een klein onderdeel van de ruimtelijke 
opgaven waar we in onze regio voor staan. Vroeg of laat 
krijgen alle ruimtelijke opgaven te maken met de capaciteit 
van ons energiesysteem. Daarom is het belangrijk om de 
ruimtelijke opgaven integraal te beschouwen en het belang 
van een toekomstbestendig energiesysteem te agenderen. Dit 
doen we via verschillende processen in onze regio. 
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Uitvoeringsagenda
Regio Stedendriehoek 2023-2030
De Regio Stedendriehoek kenmerkt zich door een unieke 

balans tussen stad en land, tussen groen en groei en 

tussen groot en klein. Die mooie balans is kwetsbaar en 

vraagt om continu onderhoud. Nieuwe uitdagingen en 

transities buitelen over elkaar heen die vragen om regionale 

samenwerking ten behoeve van de brede welvaart van 

volgende generaties. Dit doen we aan de hand van drie 

programma’s waarbinnen we werken aan de belangrijkste 

opgaven voor de regio: leefbaarheid en vestigingsklimaat. 

We willen ambities waarmaken met behoud van 

leefbaarheid en het bewaken van kwetsbare gebieden. 

Regionale samenwerking is noodzakelijk omdat opgaven 

op bovenlokale schaal spelen en omdat overheden, 

ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners 

elkaar nodig hebben voor de uitvoering van de opgaven. 

De uitvoeringsagenda kent drie programma’s:

• • Slimme groene verstedelijking: Slimme groene verstedelijking: met daarin opgaven met daarin opgaven 

als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en behoud als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en behoud 

voorzieningen.voorzieningen.

• • Vitaal landelijk gebied: Vitaal landelijk gebied: hieronder vallen de opgaven hieronder vallen de opgaven 

als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie, als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie, 

woningbouw en ruimte voor energieopwekking.woningbouw en ruimte voor energieopwekking.

• • Regionale economie van de toekomst: Regionale economie van de toekomst: gericht op gericht op 

werklocaties, ondernemers en een veerkrachtige werklocaties, ondernemers en een veerkrachtige 

arbeidsmarkt.arbeidsmarkt.

Ruimtelijke puzzel in het Ruimtelijk 
Regioverhaal
De grootste uitdaging is de ruimte zelf. In verhouding tot 

alles wat we willen is onze ruimte beperkt. Er moet veel 

gebeuren op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, 

slimme combinaties, innovaties en een integrale blik op de 

ruimtelijke opgaven. Het Rijk heeft alle provincies opdracht 

gegeven om in oktober 2023 met een ruimtelijk voorstel 

te komen. Hierin moeten de ruimtelijke opgaves staan en 

moet worden aangegeven welke kansen en dilemma’s dat 

geeft. De provincie noemt dit traject de Ruimtelijke Puzzel. 

Als regio maken we het Ruimtelijk Regioverhaal. Hierin 

zijn water en bodem als sturende principes benoemd. Het 

Ruimtelijke Regioverhaal dient als input voor de Ruimtelijke 

Puzzel.

Richting RES 2.0 
Deze voortgangsrapportage geeft aanleiding om dit jaar te 

starten met het proces van de herijking van de RES 1.0. Dit 

resulteert uiteindelijk in de RES Herijking 2.0. Vooralsnog 

verwachten we dat deze in 2024 opgeleverd zal worden, 

maar is afhankelijk van onze lokale gebiedsprocessen. 

In de RES Herijking 2.0 willen we de RES 1.0 verder 

concretiseren, bijvoorbeeld door het opnemen van reeds 

gerealiseerd lokaal beleid. De RES Herijking 2.0 zal ook 

antwoord geven op de vraag of we ons regionale bod 

in stand kunnen houden en welke vraagstukken waar 

thuishoren in de regionale samenwerking. Hoe gaan we 

bijvoorbeeld om met planuitval? Dit levert een nieuwe 

ruimtelijke vraag op die misschien een plek moet krijgen 

binnen de Ruimtelijke Puzzel. En hoe gaan we binnen de 

regio nu het slimst aan de slag met het energiesysteem en 

netcongestie? Binnen de RES of binnen een van de andere 

programma’s? Ook planologisch-juridische vragen: wat is 

de aard van RES 2.0? Is een MER nodig en zo ja op welke 

schaal? Hoe verhoudt dat zich tot de Ruimtelijke Puzzel? 

Momenteel onderzoeken we hoe we dit gaan uitvoeren 

zodat de RES 2.0 een heldere focus heeft. 

Naast deze drie integrale programma’s, zijn er drie voorwaardenscheppende programma’s met elk hun eigen focus, 

namelijk ons energiesysteem, gebiedsontwikkeling en mobiliteit. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we wat de NPRES verstaat onder 
Lokaal eigendom van een zon- of windproject. We lichten toe 
hoe het gaat met de realisatie van lokaal eigendom in de regio. 
We lichten de rol van de regionale energiecoöperaties toe en 
beschrijven hoe de samenwerking is geïntensiveerd. Tot slot 
gaan we in op participatie in de RES. 

04
Lokaal eigendom 
en participatie
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Lokaal eigendom
Lokaal eigendom betekent dat inwoners en ondernemers 

samen, deels of helemaal eigenaar zijn van een zon- of 

windproject. Als eigenaar ben je mede-ontwikkelaar en 

exploitant, heb je zeggenschap over het project en draag 

je gezamenlijk risico voor het project. De zeggenschap 

gaat over waar het windpark of zonnepark ontwikkeld 

wordt, wie welke vergoeding krijgt voor grond of geleden 

schade en over de opbrengsten. Bij minimaal 50% lokaal 

eigendom hebben gemeenschappen zeggenschap over 

de energietransitie. Het is bedoeld om de lokale omgeving 

zeggenschap te geven over wind- en zonprojecten. Zowel 

over de ontwikkeling en landschappelijke inpassing van die 

projecten als over de opbrengsten uit die projecten. Dit alles 

is bedoeld om bij te dragen aan meer maatschappelijke 

acceptatie voor zon- en windprojecten en om de waarde 

van de duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk 

binnen de regio te houden.

 

Lokaal eigendom is dus niet hetzelfde als financiële 

participatie. Financiële participatie is het investeren in 

een project waar je rendement voor terugkrijgt. Bij enkel 

financiële participatie heb je vaak geen zeggenschap over 

het project of de besteding van de opbrengsten. Lokaal 

eigendom biedt die zeggenschap wel. Tegelijk met Lokaal 

eigendom kan er wel sprake zijn van financiële participatie, 

bijvoorbeeld in de vorm van grondvergoedingen, 

omwonendenregelingen of een gebiedsfonds. 

Zonnepark Brinkenweg
Tussen het Apeldoornse bedrijventerrein Ecofactorij 

en de rijksweg A1 ligt Zonnepark Brinkenweg met zo’n 

6.000 panelen. Het park is 100% lokaal eigendom, 

waarbij de gemeente Apeldoorn en energiecoöperatie 

deA ieder voor de helft eigenaar zijn. Niet alleen is 

de investering volledig in Apeldoornse handen. Ook 

wordt de energie opgewekt waar die wordt gebruikt: 

de opgewekte stroom wordt namelijk afgenomen 

door bedrijven op de Ecofactorij. Bijzonder is ook de 

batterijopslag. Een slim systeem regelt of de energie 

wordt gebruikt of opgeslagen. Naast het zonnepark is 

ook 2,3 hectare natuurlijk gebied aangelegd, waaronder 

een natte poel waarvan vogels en insecten volop 

gebruik maken.

  Fotocredits: Peter Lous

Lokaal eigendom in de Regio Stedendriehoek
Er zijn de afgelopen jaren in onze regio diverse projecten 

met ten minste 50% Lokaal eigendom gerealiseerd. 

Sommige energieprojecten zijn geïnitieerd door lokale 

energiecoöperaties terwijl andere projecten voortkomen uit 

een verkenning of er in de lokale samenleving belangstelling 

is om deel te nemen in een zonneparkproject. Toch lukt 

het niet altijd om bij duurzame energieprojecten minimaal 

50% Lokaal eigendom te realiseren. Gemeentes kunnen 

financiële participatie bij duurzame energieprojecten 

juridisch namelijk niet afdwingen. Afgesproken is om tussen 

gemeentes meer kennis en ervaringen uit te wisselen 

om Lokaal eigendom voor duurzame energieprojecten 

in de regio te versterken. De samenwerkende 

energiecoöperaties willen hierbij graag helpen met hun 

ervaringen, kennis en kunde. Lokaal eigendom wordt 

een thema binnen het op te richten regionale kennis- en 

expertisecentrum om in een vroeg stadium projecten te 

ondersteunen in de mogelijke opzet van Lokaal eigendom. 

Zonnepark Klarenbeek
Zonnepark Klarenbeek is een natuurinclusief 

zonnepark aan de Broekstraat in Klarenbeek, waarvan 

de energiecoöperaties EnergieRijk Voorst en deA 

uit Apeldoorn samen voor 50% eigenaar zijn. Een 

commerciële ontwikkelaar is eigenaar van de andere 

50%. Het ontwerp van het zonnepark is in overleg met 

de direct omwonenden tot stand gekomen. Daarbij 

hebben de omwonenden invloed gehad op zowel 

de omvang van het park als op de landschappelijke 

inpassing. Het park bestaat uit ongeveer 13 hectare 

aan zonnepanelen en ongeveer 7,5 hectare aan groene 

inpassing. De ruim 40.000 panelen zijn in september 

2021 aangesloten op het net. De twee coöperaties 

hebben samen een miljoen euro ingebracht. Dat geld 

hebben zij opgehaald door het uitgeven van obligaties 

met als naam ‘ZonDelen’. In totaal doen 183 bewoners 

uit Voorst en Apeldoorn via crowdfunding mee met dit 

project. 
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Samenwerking energiecoöperaties
De energiecoöperaties in onze regio kunnen een groot 

deel van het RES-bod uitvoeren. Een deel op eigen kracht 

met 100% Lokaal eigendom en een deel in samenwerking 

met projectontwikkelaars. Sinds een aantal jaren werken 

de energiecoöperaties in de regio samen. Zij hebben 

een RES-coördinator aangesteld, er wordt een regionaal 

energieloket opgezet en energiecoaches worden opgeleid. 

De acht energiecoöperaties hebben begin dit jaar besloten 

een gezamenlijke coöperatie op te richten waardoor nog 

meer taken gezamenlijk worden uitgevoerd. De coöperaties 

worden steeds nauwer verbonden aan ons RES proces. Dit 

is nodig, omdat we van strategiebepaling in de RES 1.0 over 

zijn gegaan naar de uitvoeringsfase. De kennis en ervaring 

van de energiecoöperaties hebben we daarbij heel hard 

nodig om projecten in Lokaal eigendom te realiseren. 

Participatie
Door de omgeving te betrekken bij de RES worden 

er verschillende perspectieven, kennis en creativiteit 

toegevoegd aan de strategie. Participatie zorgt voor meer 

draagvlak en betere besluiten. We hechten er waarde aan 

om de participatie goed vorm te geven in ons RES-proces. 

Inwonersparticipatie vindt voornamelijk plaats op 

lokaal niveau. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het 

vormgeven en uitvoeren van hun participatietrajecten 

en het terugbrengen van input uit deze processen voor 

regionale afstemming. Vaak loopt inwonerparticipatie 

samen op met processen die zich richten op de borging 

van de RES in het omgevingsbeleid of via participatie 

bij initiatieven en projecten. In de meeste gevallen heeft 

een initiatiefnemer de taak om deze participatie vorm te 

geven binnen de kaders die de gemeente hiervoor stelt. 

De regio zet in op bewustwording, uitbreiding van de 

bestaande kennis en waar mogelijk op acceptatie. Dit 

doen we onder andere via de vernieuwde RES-website 

die we na de zomer van 2023 lanceren. Hier willen we 

inwoners inzicht geven in het besluitvormingsproces, de 

momenten laten zien dat men invloed kan uitoefenen en 

achtergrondinformatie bieden over hoe en waarom een 

besluit tot stand is gekomen.

Initiatiefnemers gezocht voor realisatie 
zonnevelden in de gemeente Brummen 
In het Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden 

van de gemeente Brummen is beschreven dat de 

gemeente tot 2030 maximaal 100 hectare netto 

aan zonnevelden mogelijk wil maken. Dit doet 

de gemeente door middel van een zogenaamde 

“maatschappelijke tender” voor zonnevelden. De 

gemeente zoekt initiatiefnemers die zonnevelden 

gaat realiseren. Initiatiefnemers kunnen hun plannen 

indienen. De ingediende plannen worden naast 

kwaliteit en omvang ook beoordeeld op zaken als 

bewonersparticipatie, draagvlak en maatschappelijke 

inpassing.  Zo is een inwonerbijeenkomst een 

verplichte stap om te kunnen deelnemen aan de 

tender. De stap van beleid naar een concreet plan 

voor een zonneveld in de buurt heeft immers een 

behoorlijke impact. Om die reden wordt bij elk 

initiatief gewerkt met een omgevingsadviesraad. 

De omgevingsadviesraad bestaat voor een deel 

uit omwonenden die ook een rol hebben in de 

beoordeling van de initiatieven. 
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Regionale adviestafel
Het is van belang maatschappelijke partners, 

natuurorganisaties, energiecoöperaties, het onderwijs en 

het bedrijfsleven te betrekken bij het regionaal proces. Het 

realiseren van deze opgave komt immers maar ten dele 

voor de rekening van de overheid, terwijl deze partners een 

belangrijke rol hebben in de uitvoering van de RES én over 

veel informatie en kennis beschikken. Daarom zijn zij op 

regionaal niveau aangemerkt als direct belanghebbenden 

en zetten wij op regionaal niveau in op de informele dialoog 

met deze partners via de Adviestafel RES. 

De Adviestafel RES is vanaf september 2022 actief. 

De Regionale Adviestafel RES is een denktank van  

maatschappelijke partners gericht op inhoud en 

uitvoering en wordt informeel geraadpleegd door de 

RES-werkorganisatie ten gunste van het stimuleren van de 

energietransitie. Ook heeft de Adviestafel een formele rol 

in het adviseren van de Stuurgroep op de interbestuurlijke 

plannen en geven adviezen aan de Stuurgroep RES op 

basis van hun deskundigheid en kennis. De Stuurgroep 

RES informeert de Adviestafel over besluiten en hoe het 

advies van de Adviestafel is betrokken in de besluitvorming. 

Evaluatie inspraakprocedure RES 1.0
Door inwoners en maatschappelijke partners te betrekken 

bij het RES-proces willen we samen plannen maken die 

draagvlak hebben. Bij de totstandkoming van de RES 1.0 

zijn gespreksmomenten en werkateliers georganiseerd 

voor belanghebbenden en geïnteresseerden om onze 

strategie vorm te geven. Eind 2021 is een formele 

schriftelijke inspraakprocedure gehouden. Dit was 

uniek in Nederland. Deze procedure is geëvalueerd. De 

belangrijkste punten uit de evaluatie zijn:

• Er is behoefte aan participatie, door zowel raadsleden 

als inwoners. Dit moet wel op een informele en 

creatieve manier en het liefst rondom concrete 

plannen. Alleen in combinatie met informele 

participatieprocessen tijdens de strategievorming, 

via bijvoorbeeld ateliers is formele inspraak bij 

besluitvorming van toegevoegde waarde.  

• Er is behoefte aan intergemeentelijke samenwerking 

en afstemming binnen de regio, ook tussen 

raadsleden. Dit geldt niet enkel voor de RES, maar ook 

op andere thema’s. 

• Respondenten wensen meer inzicht in het 

participatieproces en momenten wanneer invloed kan 

worden uitgeoefend. Daarin wordt met de lancering 

van een nieuwe website voorzien

• De inspraakprocedure zorgt voor een goede 

democratische borging en besluitvorming, maar dan 

wel in combinatie met een breed participatieproces. 

De aanbevelingen worden opgevolgd in het vervolg 

van de RES. Zo werken we nu aan de realisatie 

van een vernieuwde RES-website die meer inzicht 

geeft in het RES-proces, een overzicht geeft 

van lokale gebiedsprocessen en publicatie van 

besluitvorming van de Stuurgroep RES. Daarnaast 

wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 

waarin we afspraken maken over rollen, taken en 

verantwoordelijkheden binnen de RES samenwerking 

waarbinnen aandacht is voor participatie. 

De resultaten van de evaluatie hebben we op verzoek van 

NPRES gedeeld met andere energieregio’s als inspiratie 

voor hun participatieproces. Het onderzoek vindt u hier.

https://www.cleantechregio.nl/res/images/Rapportage_RES_Cleantech_Regio_09032023_-_Het_PON_en_Telos.pdf
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Kansen en ont-
wikkelagenda
Welke ontwikkelingen en kansen zien we die direct of indirect 
van invloed zijn op de RES-opgave? 
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Oprichten regionaal kennis- en 
expertisecentrum
Op voorstel van de Regionale Adviestafel is de regio 

van plan om in 2023 een kennis- en expertisecentrum 

op te richten in het kader van de energietransitie. Dit 

centrum betreft een publiek private samenwerking 

waarin de RES-partners en maatschappelijke partners 

elkaar in de uitvoering van de RES vinden. Het centrum 

is een eerste loket voor vragen van bijvoorbeeld 

initiatiefnemers, ondernemers, buurtinitiatieven, agrariërs 

en overheden. Doel is om initiatiefnemers concreet te 

helpen om de volgende stap te zetten in de energietransitie. 

Bijvoorbeeld met het vormgeven van lokaal eigendom bij 

projectinitiatieven, meedenken aan slimme oplossingen 

voor aansluiting op het net, het vormgeven van smart 

energy hubs op bedrijventerreinen, het bieden van 

studenten voor het onderzoeken van een probleem of het 

bieden van handvatten voor beleid rondom de stimulering 

van Zon op Dak-projecten. Het centrum werkt daarbij nauw 

samen met bestaande initiatieven zoals energieloketten, 

het Gelders Energie Akkoord netwerk en projecten uit de 

Regiodeal zoals ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’. 

Het centrum heeft daarmee ook een rol in de kennisdeling 

tussen partners, andere initiatieven en werkgroepen 

binnen de RES. Het centrum wordt zo een middelpunt 

voor kennisdeling, informatieverstrekking en verbinden van 

partijen.

Stroom en warmte van de boer 
De Energie Coöporatie Epe (ECE) heeft 

haalbaarheidsonderzoeken naar de opwek van 

boerenstroom en boerenwarmte (biogashub) laten 

uitvoeren om te verkennen wat de mogelijkheden 

zijn voor zonnepanelen op de daken en erfmolens 

op de bouwkavel, waarbij de overproductie van de 

energie ten goede kan komen voor de omwonenden 

en de nabijgelegen bedrijven. Hetzelfde geldt voor 

de zogenaamde mestvergisting, waarbij de mest als 

het ware wordt omgezet tot biogas. Dit groene gas 

kan gebruikt worden om bijvoorbeeld gebouwen te 

verwarmen.

De haalbaarheidsonderzoeken laten zien dat er zeker 

toekomst zit in boerenstroom. De haalbaarheid naar de 

inzet van boerenwarmte heeft meer onderzoek nodig. 

De resultaten uit de onderzoeken vindt u hier. 

Door weerstand vooruitgang
De RES 1.0 met mogelijkheden voor grootschalige opwek 

van hernieuwbare energie heeft geleid  tot zorgen en 

onrust bij inwoners. Dit gebeurt ook wanneer afspraken 

worden verankerd in het lokale omgevingsbeleid en 

zoekgebieden concreter worden. Het besef dat de 

leefomgeving gaat veranderen kan leiden tot weerstand 

waarbij inwoners zich verenigen. Tegelijk is er het besef 

dat er iets moet gebeuren. Uit die weerstand ontstaan 

regelmatig initiatieven. Inwoners onderzoeken dan samen 

welke alternatieven er zijn om duurzame opwek en energie 

besparing te realiseren. Dit zien we in de RES als positief, 

want het geeft inzicht en begrip voor elkaars belangen en 

vergoot het lokaal draagvlak. Gemeentes gaan serieus om 

met deze initiatieven en onderzoeken op welke wijze deze 

passen in onze RES-opgave en ambities. 

Samenwerking in programma Opwek van 
Energie op Rijksvastgoed 
Met het programma ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed’ 

(OER) wil het Rijk eigen gronden inzetten voor opwek 

van hernieuwbare energie uit zon. Op deze gronden is 

nauwelijks een andere functie mogelijk is. Onze regio 

heeft het Rijk gevraagd hierin samen te werken. We 

willen onderzoeken welke gronden langs en nabij de A1 

en A50 hiervoor geschikt zijn. Rekening houdend met 

landschaps-, natuur-, cultuurhistorische waarden en 

het omgevingsbeleid van de gemeentes. Hierin wordt 

tevens de samenwerking gezocht met aangrenzende  

energieregio’s. Voor het opwekken van energie op deze 

gronden is vaak draagvlak bij inwoners en passen 

in laagste trede van de regionale zonneladder ‘JA-

graag’ zoals vastgesteld in de RES 1.0. Keuzes over de 

mogelijke inzet van deze gronden vinden plaats in het 

herijkingsproces en worden ter besluitvorming voorgelegd 

aan het verantwoordelijke bestuursorgaan. 

https://ecepe.nl/2023/05/11/stroom-en-warmte-van-de-boer/
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Voortzetten intensieve samenwerking 
netbeheerder
De regionale netbeheerder, Liander, is een belangrijke 

partner in de RES-opgave. De netcongestie maakt 

dat samenwerking een voorwaarde is om tot realisatie 

te komen. Realisatie van projecten is ondanks de 

netcongestie in sommige gevallen mogelijk, mits de 

opgewekte stroom bijvoorbeeld direct wordt verbruikt, 

opgeslagen, gedeeld achter de meter of omgezet in 

andere energievormen en energiedragers. Liander is 

daarin een partner die intensief met ons samenwerkt aan 

slimme oplossingen in de strategiebepaling en uitvoering, 

bijvoorbeeld rondom de ontwikkeling van Smart Energy 

Hubs. 

De ontwikkeling van Smart Energy Hubs
Op een Smart Energy Hub maken bedrijven, opwekkers en 

netbeheerders afspraken met elkaar over het gezamenlijk 

delen, balanceren en opslaan van energie. Daardoor 

kan er meer lokaal worden opgewekt en worden netten 

minder belast. Bedrijven kunnen met Smart Energy Hubs 

sneller elektrificeren en het zijn  interessante bronnen voor 

duurzame restwarmte. Omdat het realiseren van Smart 

Energy Hubs technisch, juridisch en procesmatig complex 

is werken we in de regio met de provincies Gelderland en 

Overijssel samen op verschillende bedrijventerreinen aan 

de ontwikkeling van deze Smart Energy hubs.  

Smart Energy Hub op bedrijventerrein op weg naar bindende afspraken
Bedrijventerrein De Mars in Zutphen verbruikt ongeveer 20% van alle energie in Zutphen. Op het terrein zijn al 

veel initiatieven voor opwek van wind en zon. Het gebied kan genoeg warmte leveren voor een kwart van de 

Zutphense huizen. Bedrijven op De Mars ervaren tegelijkertijd de beperkingen van de netcongestie. Ze kunnen niet 

uitbreiden of elektrificeren en ook initiatieven voor opwek kunnen niet worden aangesloten. Er is in kaart gebracht 

wat de mogelijkheden zijn om onderling energie uit te wisselen en lokale netten beter te benutten. Dit project is 

onderdeel van het Programma Smart Energy Hubs Oost Nederland. De gemeente, de RES, de provincie en de regio 

spelen een belangrijke rol bij het bij elkaar brengen van de belangen van opwekkers, verbruikers, netbeheerder 

en energiedienstverleners om te komen tot collectieve oplossingen en daadwerkelijk een Smart Energy Hub te 

realiseren. 

Zon op woningen 
Op ongeveer 30% van de daken van woningen in onze 

regio liggen inmiddels zonnepanelen. De afgelopen jaren 

is hier een enorme sprong gemaakt, mede als gevolg van 

de hoge energieprijzen, informerende campagnes en 

subsidies. De opwek van energie op woningen noemen 

we kleinschalige opwek en is meestal lager dan 15 kWp. 

Deze opbrengst uit kleinschalige opwek mogen we in de 

RES niet meetellen als opbrengst voor ons regionale bod, 

de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de realisatie 

van het  toekomstig energiesysteem. Immers, we willen 

zoveel mogelijk de energie opwekken waar deze ook 

wordt gebruikt, zodat we het oude systeem van transport 

van energie kunnen verlaten. Ook de opkomst van PV-T 

panelen – dat zijn zonnepanelen die zowel elektriciteit als 

warmte opwekken - zijn interessant voor kleinverbruikers. 

Zonnepanelen in Apeldoorn
Apeldoorn maakt vaart met de realisatie van 

zonnepanelen op daken van huizen, industriegebouwen 

en ook via zonneparken. Zo maken inwoners, bedrijven 

en de gemeente steeds meer gebruik van zelfgemaakte 

groene stroom. Aan de Brinkenweg, tussen 

bedrijventerrein De Ecofactorij en de snelweg, wekken 

vanaf 2022  6.000 zonnepanelen 2.500.000 kWh aan 

energie op.
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06
Naast kansen zijn er belemmeringen in de realisatie van de 
RES-opgave. 
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Regionaal
Wespendief
De Veluwe is aangewezen als Natura 2000 gebied. 

Ontwikkelingen in deze gebieden zijn gebonden aan 

regels. Op de Veluwe moet de wespendief, een specifieke 

vogelsoort, behouden blijven in het gebied. Dit noemen 

we de instandhoudingsplicht. De wespendief is een 

kwetsbare vogelsoort die beschermd moet worden. Als 

de soort zou verdwijnen heeft dat gevolgen voor de rest 

van de biodiversiteit op de Veluwe. Het aantal broedparen 

mag daardoor niet in aantal afnemen. Bij plaatsing van 

windturbines in het leefgebied van de wespendief op en 

rondom de Veluwe wordt verwacht dat de wespendief in 

aanvaring kan komen met de wieken van windturbines. 

Aangezien bekend is dat vogels slachtoffer worden van 

windmolens, heeft de provincie Gelderland besloten om 

de bouw van windparken in en bij het leefgebied van de 

roofvogel op de Veluwe te verbieden. Dit betekent dat de 

ambitie van de Regio Stedendriehoek voor wind op de 

Veluwe vooralsnog niet gerealiseerd kan worden. 

Er lopen verschillende onderzoeken naar het verminderen 

van aanvaringen van vogels met windmolens. Een 

cameradetectiesysteem kan misschien helpen. Ook het 

zwart schilderen van een rotorblad zou de vogels kunnen 

waarschuwen. Maar zolang niet bekend is of er een 

systeem is dat ook toegepast kan worden, geldt er een 

verbod op windmolenparken tot op 8 kilometer afstand van 

de Veluwe met uitzondering van twee windparkinitiatieven 

die buiten onze regio vallen. We willen samen met de 

provincie Gelderland en zo mogelijk het Rijk onderzoeken 

welke mitigerende maatregelen er mogelijk zijn om de 

ambitie alsnog te realiseren. Wel hebben we met elkaar 

afgesproken dat eventuele beperkingen van onze 

ambities op en rondom de Veluwe niet mogen leiden tot 

een zogenaamd ‘waterbedeffect’ elders in de regio. Dit 

betekent dat we de opgave die we hadden voorzien in 

het leefgebied van de wespendief niet elders in de regio 

hoeven te realiseren. 

     Zone met beperkingen voor windturbines in verband met de beschermde wespendief. Bron: Jochem Boeke
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Plan milieueffectenrapportage wind
De provincie Gelderland wil haar provinciaal 

windbeleid actualiseren, zodat het beter aansluit bij de 

energiestrategieën (RES) die energieregio’s gemaakt 

hebben. Daarvoor laat de provincie een milieuonderzoek 

doen. Nu is het provinciale windbeleid nog ruimer dan 

de strategiekeuzes die in de RESsen zijn gemaakt. Op 

veel plekken kunnen initiatiefnemers met een plan voor 

een zonneveld of windpark komen. De provincie wil 

meer duidelijkheid over de plekken waar windparken en 

zonnevelden komen, in afstemming met de regio’s. Het 

milieuonderzoek gebruikt de provincie om de goede 

afwegingen te maken. In het milieuonderzoek worden 

geen keuzes gemaakt voor locaties voor wind- of 

zonneparken. Dat doen de regio’s zelf. De informatie uit 

het milieuonderzoek kan daarvoor worden gebruikt. Het 

onderzoek levert milieu-informatie op ten aanzien van de 

te verwachten effecten van de aan te leggen windparken 

en zonnevelden op de leefomgeving, biodiversiteit, natuur, 

energiesysteem, milieu en het landschap. 

Onze regio besluit op een later moment hoe zij wil omgaan 

met nieuwe inzichten die voortkomen uit dit onderzoek. 

Zoekgebieden voor grootschalige opwek vragen om 

een bredere afweging dan enkel milieueffecten. Als dit 

leidt tot nieuwe bestuurlijke afspraken is het aan de 

volksvertegenwoordigers in onze regio om hierover 

te besluiten. De RES Regio Stedendriehoek heeft 

een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau. 

Vervolgstappen wind
Een goede balans tussen zon en wind zorgt voor 

• Stabiele levering van energie gedurende het hele jaar

• Efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet

• Lagere maatschappelijke kosten.

Energie via zon is vooral van april tot en met oktober 

overdag beschikbaar en wind vooral in de andere 

maanden en in de nachten. Een goede verhouding tussen 

zon en wind drukt de maatschappelijke kosten, want zon 

vraagt drie keer meer aansluitcapaciteit om dezelfde 

hoeveelheid energie op te wekken. Één windturbine van 5 

MW produceert evenveel energie als een zonneveld van 26 

voetbalvelden. De combinatie zon-wind op één kabel levert 

nog meer energie bij dezelfde aansluitcapaciteit. 

De inzet van wind om ons bod te realiseren is dus 

cruciaal voor een stabiele levering van hernieuwbare 

energie, optimaal gebruik van de mogelijkheden van onze 

netinfrastructuur en uit oogpunt van maatschappelijke 

kosten. 

De RES Regio Stedendriehoek wil om bovenstaande 

redenen graag met de provincie Gelderland en het Rijk 

onderzoeken onder welke voorwaarden windturbines 

toch mogelijk zijn op of nabij de Veluwe. Als die 

voorwaarden leiden tot een minder winstgevend project 

en terughoudendheid bij marktpartijen voor investeringen, 

zullen we ook daar met elkaar het gesprek over moeten 

voeren. Volgens afspraak in de RES 1.0 zal de gemeente 

Lochem zelf op termijn een gebiedsproces organiseren om 

te komen tot mogelijke zoekgebieden voor wind. 
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Windpark IJsselwind
ZutphenEnergie, LochemEnergie, BrummenEnergie en Energierijk Voorst werken sinds 2015 samen in de 

gezamenlijke ontwikkelorganisatie IJsselwind om samen met het waterschap Rijn & IJssel drie windmolens te 

realiseren bij industrieterrein De Mars in Zutphen. Het waterschap neemt één turbine voor haar rekening, de andere 

partners samen twee. Het windpark is goed voor een productie van circa 30 miljoen kWh per jaar en levert straks 

stroom aan de bedrijven op bedrijventerrein De Mars en aan de inwoners van Zutphen.

De Staten van Gelderland stemden in november 2022 in grote meerderheid voor de vergunningverlening voor de 

plannen van IJsselwind. Er zijn zorgen in de omgeving, waar de gezamenlijke coöperaties zoveel mogelijk rekening 

mee houdt. Er heeft een uitgebreid omgevingsproces plaatsgevonden. Eind 2023, begin 2024 wordt nog een 

uitspraak van de Raad van State verwacht over dit project. In de tussentijd wordt gestart met de voorbereidingen voor 

de bouw van de drie windmolens. 

Kleinschalige en middelgrote windturbines 
Naast de inzet van grootschalige windmolens heeft 

de RES Regio Stedendriehoek onderzocht of het 

plaatsen van kleinschalige en middelgrote windturbines 

een potentiële bijdrage kan leveren aan onze RES-

doelstellingen. Uit het onderzoek blijkt dat kleinschalige 

en middelgrote windturbines vooral, in combinatie met 

zonnepanelen, kansrijk zijn voor bedrijven en agrariërs 

met een grote energiebehoefte wanneer de opgewekte 

energie ingezet wordt voor eigen gebruik. Wanneer 

kleinschalige of middelgrote windturbines enkel ingezet 

worden voor het terugleveren van energie aan het net, 

wegen de opbrengsten vaak niet voldoende op tegen de 

investeringen. Daarnaast zijn er voor het opwekken van 

ons totale windbod van 0.11 TWh zo’n 1100 middelgrote 

windmolens nodig tegenover 11 grote windmolens. Lees hier 

het hele onderzoek.

Relatie Ruimtelijke puzzel, Uitvoeringsagenda 
en energiesysteem
Ruimte is schaars en met alle toekomstige opgaves is 

duidelijk dat de ruimte optimaler en dus creatiever moet 

worden gebruikt. Naast ruimte voor grootschalige opwek 

van energie is ook ruimte nodig voor het energiesysteem 

van de toekomst. Denk aan ruimte voor batterijen, 

voor waterstofoplossingen en voor netverzwaringen 

zoals kabels en leidingen, meer hoogspanningslijnen, 

onderstations en trafohuisjes. Er is nog beperkt in beeld 

hoeveel ruimte hiervoor nodig is. Goede afstemming 

en samenwerking tussen Ruimtelijke Puzzels, 

uitvoeringsagenda’s en ontwikkelagenda met de RES-

opgave is een succesfactor om onze ambities te kunnen 

realiseren. 

https://cleantechregio.nl/res/nieuws/onderzoek-naar-potentie-van-kleine-of-middelgrote-windmolens-in-regio-stedendriehoek
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Landelijk
Wind op de Veluwe
Om voldoende rekening te houden met de wespendief 

zouden windturbines op en nabij de Veluwe in de 

periode mei tot september overdag moeten stilstaan. 

Zo’n zogenaamde “stilstandvoorziening” kan een 

belemmering zijn voor de financiële haalbaarheid 

van een project. De provincie heeft het Rijk gevraagd 

hierin financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door de 

SDE++ systematiek aan te passen. Dit is nodig om het 

plaatsen van windturbines in en nabij de Veluwe mogelijk 

te maken. Om vogels en vleermuizen te beschermen 

moeten naast gedeeltelijke stilstand van windturbines ook 

cameradetectie en zwarte wieken onderdeel worden van 

het Kader Maatschappelijke Randvoorwaarden Duurzame 

Energieprojecten binnen de SDE++. De hogere SDE 

ten behoeve van stilstand zal tijdelijk nodig zijn. Met de 

komst van cameradetectiesystemen staan windturbines 

automatisch stil als dat nodig is. Deze systemen zijn in 

ontwikkeling en nu nog niet toepasbaar. 

Nieuwe algemene milieuregels voor 
windturbines
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitgesproken 

dat de rijksregels voor windturbineparken in het 

Activiteitenbesluit niet meer mogen worden toegepast. Om 

opnieuw algemene milieuregels voor windturbineparken 

vast te stellen, moet het Rijk een milieubeoordeling maken: 

de ‘plan-milieueffectrapportage’, afgekort plan-mer. Het 

gaat om milieuregels over bijvoorbeeld geluidhinder, 

slagschaduw, lichtschittering en afstandsnorm. De 

verwachting is dat de nieuwe landelijke milieuregels begin 

2024 in werking zullen treden. Decentrale overheden 

kunnen op dit moment eigen regels stellen voor 

windturbineparken op basis van een eigen plan-mer. Deze 

normen moeten actueel en deugdelijk zijn, op zichzelf staan 

en op de lokale situatie worden toegesneden. Dit is recent 

herbevestigd door de Raad van State. Uit de uitspraak op 

12 april 2023 bleek dat dit voor twee windparken waarvoor 

provinciale en gemeentelijke normen waren opgesteld 

het geval was: uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid en 

Windpark Karolinapolder.
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07
Toekomstbe-
stendig energie-
systeem
Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast, 
dat noemen we netcongestie. Ook in onze regio is er 
onvoldoende netcapaciteit beschikbaar. Daardoor worden 
bestaande en nieuwe wind- en zonneprojecten niet direct 
of helemaal niet aangesloten. Wat betekent dit voor onze 
RES-opgave? En wat is er nodig om de RES-ambities te 
realiseren? 

juni 2
0

2
3

31

Voortgangsrapportage R
egionale E

nergie S
trategie



juni 2
0

2
3

32

Voortgangsrapportage R
egionale E

nergie S
trategie

Netcongestie en Netimpactrapportage
In september 2021 heeft TenneT aangegeven dat in de 

provincie Gelderland de grenzen van de capaciteit op 

het hoogspanningsnet is bereikt voor het terugleveren 

van elektriciteit. Er is niet voldoende vermogen om alle 

grootverbruik-klanten op de wachtlijst te bedienen. De 

werkzaamheden om meer vermogen te kunnen verwerken 

worden op zijn vroegst tussen 2027 en 2029 door TenneT 

afgerond. Voorlopig is het voor veel ontwikkelingen dus 

niet mogelijk om terug te leveren. In november 2022 heeft 

TenneT een vergelijkbare boodschap afgegeven voor het 

leveren van elektriciteit aan grootverbruikers. Het congestie 

onderzoek van TenneT is hier te lezen. 

Liander heeft begin dit jaar de Netimpactrapportage 

RES2022 opgesteld. Hierin staat een analyse van 

de situatie op de verschillende stations in 2030 en 

knelpunten. De rapportage biedt handelingsperspectief 

en oplossingen om knelpunten te beperken en regionale 

en algemene mogelijkheden om de bestaande capaciteit 

van het net beter te benutten. Om ons bod te realiseren 

moeten stations worden uitgebreid of aangepast. Deze 

noodzakelijke uitbreidingen zijn in 2030 niet allemaal 

gereed.

Realisatie van zon- en windplannen is nog steeds mogelijk 

maar vereist een andere aanpak dan voorheen. Realisatie 

kan, mits de opwekte stroom bijvoorbeeld direct wordt 

verbruikt, opgeslagen of omgezet in andere energievormen 

en energiedragers. Om onze ambities in de RES toch te 

realiseren wordt ingezet op:

• Onderzoek met TenneT en Liander welke stations 

en netten opgewaardeerd kunnen worden en hoe 

de bestaande en toekomstige capaciteit optimaal te 

benutten

• Onderzoek hoe lokaal geproduceerde energie in 

de regio te benutten, door in te zetten op opslag en 

conversie

• Gebruik van flexibele, intelligente en lokale 

energiesystemen die minder afhankelijk zijn van het 

energienet

• Energiezuinig maken van onze leefomgeving om de 

toekomstige energieopgave niet nog groter te maken 

ondanks toenemende elektrificatie

• Opwek van warmte en elektriciteit programmeren en 

prioriteren en zoveel mogelijk te verbinden aan andere 

opgaves

• Een zo goed mogelijke zon-wind verhouding  voor 

flexibel en dus optimaal gebruik van het net.

https://www.tennet.eu/nl/congestieonderzoek-utrecht-gelderland-en-flevopolder
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Voorbeeld netcongestie – plaatsing zonnepanelen op sporthal in Zutphen
Op een sporthal in de gemeente Zutphen zijn 456 zonnepanelen geïnstalleerd met een vermogen van 171.000 Wp. 

Op bewolkte dagen wordt alle energie die opgewekt wordt door de sporthal verbruikt, er wordt niets terug geleverd. 

Op zonnige dagen wordt er teveel geproduceerd. Een vermogensbegrenzer zorgt er voor dat er niet terug geleverd 

wordt op het overbelaste netwerk. De overtollige opgewekte energie verdwijnt. Per jaar wordt 30% van de opgewekte 

energie niet gebruikt. 

Gelderse Energie Infrastructuur
Om te komen tot een toekomstbestendig energiesysteem 

moet de ontwikkeling van energie-infrastructuur aansluiten 

bij ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzamingsplannen, 

en andersom. Door integraal programmeren is het mogelijk 

om plannen beter en vroegtijdig op elkaar af te stemmen. 

Binnen de Gelderse Energie Infrastructuur - hierna afgekort 

als GEIS - werken provincie, regio’s en netbeheerders 

samen om te komen tot een afwegingskader voor het 

maken van energie-systeemkeuzes “Wie krijgt als eerste 

een aansluiting”. De uitkomsten uit de GEIS-aanpak zijn 

input voor het het Provinciaal Meerjaren-programma 

Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). Gedeputeerde 

Staten van alle provincies stellen op uiterlijk 1 juli 2023 hun 

eigen pMIEK vast. Doel is dat de projecten uit elke pMIEK 

met prioriteit worden gerealiseerd. De maatschappelijke 

impact wordt daarbij meer sturend. De belangrijkste 

projecten krijgen voorrang in investeringsplannen van de 

netbeheerders. 

Landelijk actieprogramma netcongestie
In Gelderland is niet alleen sprake van netcongestie 

voor grootverbruikers voor terugleveren, maar sinds de 

vooraankondiging van TenneT in november 2022 ook 

voor het leveren elektriciteit. Netcongestie speelt in veel 

meer provincies en heeft impact op. De Rijksoverheid en 

netbeheerders werken in het Landelijk actieprogramma 

netcongestie aan mogelijkheden om sneller te bouwen, 

te sturen op beter benutten en vergroten van flexibele 

netcapaciteit. Het volledige actieprogramma kunt u hier 
lezen. Als deze plannen zich verder ontwikkelen biedt 

dat perspectief voor het kunnen inzetten van slimme 

oplossingen en nieuwe contractvormen. Die zijn nodig om 

lokale energieclusters verder vorm te kunnen geven. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/landelijk-actieprogramma-netcongestie
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08
Warmtetransitie
In dit hoofdstuk is te lezen hoe het staat met de 
warmtetransitie. Wat heeft onze analyse voor de inzet van 
bovenlokale warmtebronnen en warmte-infrastructuur 
opgeleverd? En wat zijn de vervolgstappen?
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Warmtetransitie in de RES 1.0
De regie in de warmtetransitie ligt bij de gemeentes. Alle 

gemeentes hebben een Transitievisie warmte – afgekort 

TVW - opgesteld. In deze transitievisies is een afweging 

gemaakt tussen technische mogelijkheden, ruimtegebruik, 

koppelkansen, financiën en draagvlak. Gemeentes 

hebben technische analyses gedaan om te bepalen 

in hoeverre warmtebronnen op dit moment bruikbaar 

zijn als alternatief voor aardgas en per wanneer. Voor 

de eerste wijken binnen dorpen en steden in onze regio 

worden nu wijkuitvoeringsplannen of wijkwarmteplannen 

geschreven. Onderdeel van de RES 1.0 is het benoemen 

van de regionale kansen voor de warmtetransitie. Dit wordt 

de Regionale Structuur Warmte (RSW) genoemd. Er is 

een analyse gemaakt op welke locaties warmtebronnen 

aanwezig zijn die aan een grote warmte vraag kunnen 

voldoen, Omdat meerdere gemeenten in theorie gebruik 

kunnen maken van de bronnen noemen wij het bovenlokale 

bronnen. Uit de analyse blijkt dat er twee bovenlokale 

bronnen aanwezig zijn waar een verdelingsvraagstuk 

bestaat, namelijk de papierfabrieken in Eerbeek en de 

fabriek FrieslandCampina in Lochem.

Vervolgstappen warmtetransitie
In de regio moeten we ongeveer 18.000 TJ aardgasverbruik 

vervangen door emissievrije warmteoplossingen. Dat 

kan op verschillende manieren, zoals met restwarmte, 

geothermie, aquathermie,  waterstof of combinaties 

hiervan. Welke hoofd-energievorm er ook wordt gekozen, 

er is altijd nieuwe distributie-infrastructuur en duurzame 

elektriciteit voor nodig. De gemeentes zoeken naar 

de warmteoplossingen die passen bij de wijk en de 

specifieke omstandigheden. Op gebied van inkoop en 

de ontwikkeling van duurzame opwek van elektriciteit 

en energie-infrastructuur wordt samengewerkt. Het 

regionale expertteam warmte werkt aan de ontwikkeling 

van een vernieuwde versie van de RSW. In opdracht van 

de RES Regio Stedendriehoek heeft de Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel onlangs een rapportage opgesteld met 

inzichten in de stand van zaken rondom de Lokale Transitie 

Visies Warmte. Deze rapportage dient als input voor de 

vernieuwde RSW en de samenwerking tussen gemeentes. 

Het Nationaal Programma Lokale Warmte, dat begin 

2023 van start is gegaan, ondersteunt gemeentes in 

de uitvoering van de warmtetransitie en de regionale 

structuur is onderdeel van het programma. Het Rijk heeft 

via dit programma geld beschikbaar waarvoor RES-

regio’s een aanvraag kunnen indienen. Dit kan onze regio 

budget opleveren om bijvoorbeeld de regionale kansen 

rondom aqua- en geothermie nader te onderzoeken en de 

uitvoering van de transitievisies warmte op te schalen en 

mogelijkerwijs te versnellen. Op dit moment bereid de regio 

een aanvraag voor deze ondersteuningsmiddelen voor. 

Lochemse wereldprimeur – waterstof via 
het aardgasnet 
Vanaf december 2022 brandt in 12 woningen aan 

de Nieuweweg in Lochem de CV-ketel helemaal op 

waterstof. De vraag naar een groen aardgasalternatief 

kwam, via Energiecoöperatie LochemEnergie, vanuit 

de bewoners zelf. Tijdens een pilot van drie jaar doen 

Liander, Remeha, LochemEnergie en de bewoners 

ervaring op met het transporteren van waterstof 

door het bestaande aardgasnet. Én met de nieuwe 

technologie van waterstofketels als voorbereiding op 

een aardgasvrije toekomst.

https://cleantechregio.nl/res/tijdlijn/res-2-0


juni 2
0

2
3

36

Voortgangsrapportage R
egionale E

nergie S
trategie

Doeltabel NP RES 
Regio Stedendrie-
hoek 

Bijlage 01
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Niet uitgewerkt 0,32 0,12 0,19 0,00

Uitgewerkt 0,63 0,01 0,61 0,01

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,17 0,00 0,13 0,03

Ambitie totaal 1,12 0,14 0,93 0,05

Voortraject 0,01 0,00 0,01 0,00

Vergunningaanvraag 0,01 0,00 0,01 0,00

Vergunningverlening 0,03 0,03 0,00 0,00

Subsidiebeschikking en bouw 0,12 0,00 0,11 0,01

Pijplijn totaal 0,17 0,03 0,13 0,01

Huidig 0,31 0,01 0,20 0,10
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Fase

Huidige Status - in TWh

Doeltabel conform NP RES Begrippenkader 

• Het onderdeel Huidig, wordt op gemeentelijk 

schaalniveau geleverd door RVO. Dat gebeurt op 

basis van data van CBS. De cijfers in deze tabel zijn 

gebaseerd op de CBS data 2e kwartaal 2022

• Het onderdeel pijplijn wordt gevuld met data uit 

de SDE en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve 

Energieopwekking) overzichten. De gebruikte SDE 

gegevens zijn gebaseerd op data van januari 2023. 

De SCE gegevens zijn van 31 december 2022. Op 

projectniveau zijn de cijfers aangevuld met gegevens 

uit Ninox zover deze niet gebruik hebben gemaakt van 

SDE of SCE.

• De fase voortraject in de pijplijn is afkomstig uit de 

cijfers ingevuld in Ninox per 1 april 2023. 

• Het onderdeel ambitie is ingevuld op basis van de in 

Ninox ingevulde data per 1 april 2023 en zijn conform 

de definities uit het begrippenkader RES. 

Proclaimer en disclaimer Ninox data
Vanuit de Regio Stedendriehoek bleek bij de start van de 

RES al snel de behoefte om sneller en beter inzichtelijk te 

krijgen welke energieprojecten er in de regiogemeentes zijn 

gerealiseerd of worden voorbereid. Data zijn belangrijk voor 

voortgangsmonitoring, maar ook voor de samenwerking 

met de netbeheerder en voor het ontwikkelen van lokale 

energieplanologie.  Sinds begin dit jaar gebruiken we 

daarvoor een eenvoudige datamanagement tool, Ninox. 

Ninox werkt nauw samen met het NPRES om de RES 

methodieken en begrippenkaders altijd actueel te houden. 

Alle gemeenten hebben hard gewerkt om Ninox in te 

richten en met de juiste cijfers te vullen. De data komen uit 

verschillende bronnen, en die bronnen (zoals CBS, RVO, 

en netbeheerders) verbeteren zelf ook voortdurend hun 

inzichten.  Er kunnen daardoor nog cijfers missen of onjuist 

zijn. Naar verwachting  zijn deze afwijkingen klein en zullen 

dus weinig tot geen invloed hebben op de in dit rapport 

vermelde cijfers. 
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Doeltabel NP RES 
per gemeente

Bijlage 02

In de RES 1.0 is ons regionale bod gepresenteerd. Dit 
regionale bod is niet onderverdeeld in doelen per gemeente 
maar is vastgesteld op basis van de landschappelijke 
kenmerken. De bijdragen per gemeente moeten uiteindelijk 
optellen tot het regionale bod. 
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Niet uitgewerkt 0,001 0,000 0,000 0,001

Uitgewerkt 0,473 0,000 0,473 0,000

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,074 0,000 0,062 0,011

Ambitie totaal 0,547 0,000 0,535 0,012

Voortraject 0,008 0,000 0,006 0,001

Vergunningaanvraag 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningverlening 0,000 0,000 0,000 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,045 0,000 0,043 0,001

Pijplijn totaal 0,052 0,000 0,050 0,003

Huidig 0,084 0,000 0,039 0,045
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Huidige Status - in TWh

Apeldoorn

Niet uitgewerkt 0,001 0,000 0,000 0,001

Uitgewerkt 0,029 0,000 0,029 0,000

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,045 0,000 0,043 0,002

Ambitie totaal 0,074 0,000 0,072 0,002

Voortraject 0,005 0,000 0,004 0,000

Vergunningaanvraag 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningverlening 0,000 0,000 0,000 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,026 0,000 0,026 0,000

Pijplijn totaal 0,031 0,000 0,030 0,001

Huidig 0,021 0,000 0,009 0,012
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Brummen
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Niet uitgewerkt 0,259 0,090 0,169 0,000

Uitgewerkt 0,001 0,000 0,000 0,001

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,009 0,000 0,009 0,001

Ambitie totaal 0,269 0.090 0,177 0,002

Voortraject 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningaanvraag 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningverlening 0,001 0,000 0,001 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,008 0,000 0,002 0,006

Pijplijn totaal 0,008 0,000 0,002 0,006

Huidig 0,014 0,000 0,003 0,011
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Epe

Niet uitgewerkt 0,000 0,000 0,000 0,000

Uitgewerkt 0,055 0,000 0,048 0,007

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,007 0,000 0,000 0,007

Ambitie totaal 0,061 0,000 0,048 0,014

Voortraject 0,001 0,000 0,000 0,001

Vergunningaanvraag 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningverlening 0,000 0,000 0,000 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,000 0,000 0,000 0,000

Pijplijn totaal 0,001 0,000 0,000 0,001

Huidig 0,004 0,000 0,000 0,004
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Heerde
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Niet uitgewerkt 0,031 0,031 0,000 0,000

Uitgewerkt 0,000 0,000 0,000 0,000

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,015 0,000 0,013 0,002

Ambitie totaal 0,046 0,031 0,013 0,002

Voortraject 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningaanvraag 0,007 0,000 0,007 0,000

Vergunningverlening 0,000 0,000 0,000 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,010 0,000 0,010 0,000

Pijplijn totaal 0,018 0,000 0,017 0,000

Huidig 0,071 0,000 0,061 0,010
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Lochem

Niet uitgewerkt 0,024 0,000 0,024 0,000

Uitgewerkt 0,000 0,000 0,000 0,000

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,010 0,000 0,002 0,008

Ambitie totaal 0,033 0,000 0,026 0,008

Voortraject 0,001 0,000 0,000 0,001

Vergunningaanvraag 0,001 0,000 0,001 0,000

Vergunningverlening 0,000 0,000 0,000 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,007 0,000 0,007 0,000

Pijplijn totaal 0,009 0,000 0,008 0,001

Huidig 0,083 0,000 0,073 0,010
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Niet uitgewerkt 0,003 0,000 0,000 0,003

Uitgewerkt 0,075 0,011 0,060 0,004

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn 0,006 0,002 0,000 0,003

Ambitie totaal 0,083 0,013 0,060 0,010

Voortraject 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningaanvraag 0,000 0,000 0,000 0,000

Vergunningverlening 0,019 0,019 0,000 0,000

Subsidiebeschikking en bouw 0,002 0,000 0,000 0,002

Pijplijn totaal 0,021 0,019 0,000 0,002

Huidig 0,037 0,011 0,014 0,012
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