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1. Inleiding 
 
Het regiodealproject kent een aanloop van enkele jaren, waarbij de Strategische Board 
Cleantech Regio in een vroeg stadium richtinggevende initiatieven nam.  
 

1.1. Groene waterstof werd belangrijk in Nederland 
 

In 2019 stelden ondernemers in de regio de vraag aan de business developers van de 
Strategische Board Cleantech Regio hoe zij ook profijt konden hebben van groene 
waterstof. Hoewel Nederland zich voorbereidde op het grootschalig beschikbaar krijgen 
van groene waterstof via de bestaande hogedrukleidingen van de Gasunie én zo’n 
leiding door de regio loopt, bleek dat de regio niet bepaald een hoge prioriteit heeft om 
aangesloten te worden. In eerste instantie zijn het de vijf grote nationale industriële 
clusters en er werd wel gedacht aan een aanpak voor de volgende paar honderd grote 
bedrijven, later ‘Cluster 6 bedrijven’ genoemd. De lokale, regionale en provinciale 
overheden hadden in deze tijd waterstof nauwelijks op de agenda’s staan; er was hier 
weinig bestuurlijke borging.  
 

1.2. Vroeg actie ondernemen 
 

Voor de Strategische Board was het zaak om het economisch speelveld te blijven 
dienen, de duurzaamheidambities te faciliteren en om een strategie te ontwikkelen 
waarmee in de tijdige beschikbaarheid van groene waterstof zou worden voorzien.  
Na consultatie van bedrijven en brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden, 
gaf de Strategische Board in december 2019 de opdracht om de voorgestelde aanpak 
uit te voeren om tot een regionale waterstofstrategie te komen: Hydrogen Connect. 
Fondsen kwamen uit eigen en provinciale middelen, en de industrie leverde een 
significante bijdrage door het investeren van hun tijd. 
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2. Strategie Hydrogen Connect 
 

Deze strategie werd door het consortium Strategische Board Cleantech Regio, 
Witteveen+Bos, Saxion en Kiwa opgesteld (Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech 
Regio, 2021).  
 
Hieruit kwam een vijftal aanbevelingen: 
 

1. Breng de keten op gang - Ontwikkelen Smart Energy Hubs: Plaatsen waar 
opwek en gebruik van waterstof geografisch dicht bij elkaar liggen (Smart 
Energy Hubs) zijn kansrijk. Dit zijn bijvoorbeeld de zoeklocaties van de RES 
(duurzame elektriciteit omzetten naar waterstof) die dicht bij industrie en/of 
mobiliteitsinfrastructuur liggen (proceswarmte, tankplaatsen). Wellicht kan 
waterstof ook een bijdrage leveren aan het versneld oplossen van de 
netcongestie. 

2. Stuur op kennisontwikkeling - Kennisagenda en curricula: Met een 
kennisagenda in samenwerking met kennisinstituten, overheden en 
bedrijfsleven kunnen medewerkers opgeleid worden. Met de bovengemiddelde 
onderscheidende kennisinfrastructuur tussen bedrijven, MBO en HBO-
opleidingen kan de Cleantech Regio een brug vormen tussen de 
waterstoftechnologiebedrijven op het IPKW terrein in Arnhem en de HAN in 
het Zuiden, de Universiteit Groningen en Entrance met de daarbij aangesloten 
multinationals in het noorden en de maakindustrie en Universiteit Twente in 
het oosten. 

3. Ontwikkel de vraag naar waterstof - Vergroten van de waterstofvraag in 
andere sectoren: Om voldoende duurzame waterstof te krijgen moet er zicht 
zijn op de totale waterstofpotentie van de agrarische sector, mobiliteit en 
gebouwde omgeving. Ook dient daarbij op dezelfde wijze als voor de Industrie 
inzichtelijk te worden gemaakt wat er nodig is om deze potentie te laten 
materialiseren.  

4. Stimuleer lokale initiatieven - Lokale initiatieven dragen bij aan 
kennisontwikkeling, bewustwording en draagvlak. Deze ervaringen kunnen 
snel vertaald en opgeschaald worden voor als waterstof ruim beschikbaar 
komt. Deze initiatieven maken ook dat de Cleantech Regio in Den Haag op de 
kaart staat als een initiatiefrijke regio als het gaat om 
waterstofsysteemontwikkeling. 

5. Op termijn Aansluiten op waterstof backbone - samenwerken met 
omliggende regio’s: Om in Landsdeel Oost aan te kunnen haken als 6e 
Industrie Cluster bij de vijf grote industriële clusters zal er een relevante 
business case moeten worden ontwikkeld. De Cleantech regio kan daar als 
participant een rol in spelen, maar het moet bovenregionaal en welllicht ook 
internationaal worden georganiseerd. Daarbij zijn omliggende regio’s in Oost-
Nederland en Nordrhein-Westfalen logische partners. 

 
 
 

3. Regio Deal 2020-2024 
 

3.1. Aanvraag om opgave en ambitie te steunen 
 

Met de openstelling van de Regio Deal lag er een mooie kans om daadwerkelijk 
invulling aan de aanbevelingen te geven. Het consortium deed een assessment naar 
waar binnen de geldigheidsperiode van de regiodeal de grootste kans op succes te 
behalen was. De aanvraag van het consortium bestond uit drie werkpakketten (Bron: 
Cleantech Regio waterstof programma Hydrogen Connect 2020-2030, projectaanvraag 
Regio Deal, 28 juni 2021). 
 

- Werkpakket 1: Opzetten en implementeren kennisagenda 
Het doel is te komen tot een specifieke kennisagenda voor CTR en 
implementatie daarvan gericht op versterking van kennis en samenwerking op 
de rol van waterstof in de energietransitie. De doelgroep bestaat uit 
ondernemers, overheid, onderwijsinstellingen (MBO & HBO) binnen de 
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Cleantech Regio. 
 

- Werkpakket 2: Stimuleren en versterken lokale initiatievenHet doel is om 
behoefte aan lokale en regionale ondersteuning te concretiseren en te 
onderzoeken hoe meer kruisbestuiving tussen initiatieven in Smart Energy 
Hub gebieden kan worden gerealiseerd. Hiervoor gaan we met lokale 
initiatieven in gesprek. Daarnaast hebben we contact met direct betrokkenen 
van lokale en regionale overheid en netbeheerders. Ook hier is het doel om de 
concrete behoefte in het stimuleren en versterken van lokale initiatieven boven 
tafel te krijgen. 
 

- Werkpakket 3: Ontwikkelen businesscase aansluiting backbone 
Het doel is om een Businesscase te ontwikkelen die inzicht geeft in de 
mogelijkheden en aanpak om de gehele CTR of delen daarvan aan te sluiten 
op de landelijke waterstof backbone. Het te ontwikkelen template van de 
Businesscase is ook door omliggende regio’s in Oost Nederland te gebruiken, 
waardoor er een gezamenlijke businesscase ontwikkeld kan worden richting 
Gasunie en ook de regionale netbeheerders (Alliander en Enexis). Daarmee 
kan de waterstofvraag voldoende groot en robuust worden voor Gasunie en de 
regionale netbeheerders om (mee) te investeren in aansluiting van Oost-
Nederland als het 6e Industriële Cluster op de nationale waterstofbackbone. 

 
3.2. Is opgeleverd conform de toekenning? 

 
Tijdens de tussenrapportage is aangegeven dat er enkele kleine wijzigingen 
noodzakelijk waren, grotendeels door inzichten die gaandeweg het project zijn 
opgedaan en beter passen in de geest van het project. 
 
Ter illustratie zijn de kennisbijeenkomsten en op te stellen kennisdocumenten voor de 
gemeenten vervallen, omdat dat hierin ruimschoots voorzien werd door andere partijen. 
Hierbij zou de toegevoegde waarde van regio als kennisbrenger ook minder relevant 
zijn. Daarentegen zijn er wel brochures met de opgedane kennis uit de learning 
communities uitgebracht. Deze bevatten praktisch toepasbare kennis die voor bedrijven 
en overheden van waarde is.  
  
Daarnaast werd gaandeweg de groeiende behoefte duidelijk om gezamenlijk op te 
trekken met de andere regio’s in Landsdeel Oost. Met de in de Regio Deal ontwikkelde 
template zou de business case voor aansluiting gezamenlijk op de waterstof backbone 
van de Gasunie beter te coördineren zijn. Hier is in de uitloop van de Regio Deal dan 
ook de resterende tijd aan besteed.  
 
Met bovenstaande toevoegingen zijn de resultaten opgeleverd die waren aangevraagd 
en toegekend:  
 

1. Opzetten en implementeren van een kennisagenda en curriculum met 
verbindingen buiten de regio. 

a. Kennisagenda Waterstof Cleantech Regio (pdf, ppt) 
b. Kennisagenda Onderwijs waterstof (pdf) 

 
2. Stimuleren en versterken lokale initiatieven. 

a. Kennisagenda learning community (pdf) 
b. Brochure waterstof in hoge temperatuur processen (pdf) 
c. Libguide energietransitie waterstof (weblink) 
d. Stroomcursus waterstof (weblink) 
e. Energiescan (weblink) 

 
3. Ontwikkelen template voor een businesscase voor het aansluiten van 

Landsdeel Oost (6e Industriecluster) op de waterstofbackbone die Gasunie 
ontwikkelt. 

a. Template (Excel) met toelichting (pdf) en handleiding (pdf) die 
gebruikt kan worden voor de vraaginventarisatie 
 

4. Communicatieproducten, waaronder een workshop/conferentie, artikelen en 
blogs. 
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a. Diverse uitingen op de voormalige website van de Cleantech regio en 
op de websites van de drie andere consortiumpartners 
(Witteveen+Bos, Saxion, Kiwa) 

b. Diverse kleinschalige regionale workshops 
c. Studiereis groene waterstof naar Groningen Seaports (31 mei 2023) 

met regionale bestuurders, ondernemers en consortiumpartners 
d. Presentatie tijdens de digitale bijeenkomst van de economic boards in 

Oost-Nederland (13 juni 2023) 
e. Presentatie om als Oost-Nederland samen op te trekken tijdens 

European Week of Regions and Cities (10 oktober 2023) 
 
 

4. Nabeschouwing 
 
In de handleiding voor de rapportage wordt specifiek naar een aantal punten gevraagd. 
Die komen hieronder aan bod.  
 

4.1. Op hoofdlijnen 
 

1. Een belangrijk kenmerk van de Regio Deal is het lerende vermogen. Daarom is 
het van belang expliciet aandacht te besteden aan de geleerde lessen: van het 
project, van de samenwerking, van de regio 
 
Doordat het Regio Deal project onderdeel is van het, toen reeds en nog steeds 
lopende regionale programma Hydrogen Connect, draagt het sterk bij aan de 
doelen van de toenmalige Strategische Board Cleantech Regio: transitie naar 
duurzame energie, gezamenlijke kennisontwikkeling, versterken van het triple 
helix netwerk en borging in volgende processtappen.  
Het consortium, de industriële partners en de business developers van de 
regionale organisatie kunnen elkaar snel vinden, project- en procesafspraken 
maken en volgende uitdagingen oppakken. 
 

2. Inherent hieraan is de reflectie op het eigen handelen: hoe zou je met de kennis 
van nu de aanpak anders insteken? 
 
De inhoudelijke aanpak is goed verlopen en voor herhaling vatbaar. Het is 
essentieel om veel ruimte te houden voor aanpassingen, bijstellingen en 
nieuwe inzichten. Ook vanwege de versnellende ontwikkelingen rondom groene 
waterstof (het domein wordt rijper, meer partijen, meer kennis, praktischer 
vraagstukken). Wellicht kan er nu met artificial intelligence sneller tot een plan 
van aanpak worden gekomen.  
 

3. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Is het project in staat om na afronding 
van de Regio Deal zelfstandig verder te gaan? 
 
De grote lijnen voor de toekomst waren weliswaar kwalitatief benoemd in het 
strategiedocument (Routekaart). Deze konden gaandeweg starten als een 
logisch gevolg van de impuls die de Regio Deal gaf: 
 

- Onderzoek met Overijssel en OostNL naar uitbreiding van het project door 
vrijvallen ander project in Regio Deal (januari 2023) 

- Aanvraag voor extra impuls in de vijfde regiodeal, geïntegreerd in 
koepelaanvraag energietransitie (medio 2023) 

- Ronde langs de economic boards, gr-regio’s en provincies in Landsdeel Oost, 
om draagvlak te krijgen voor de samenwerking om aan te sluiten op de 
backbone, samen met bestuurlijk trekker directeur van The Economic Board 
(Q3-2023) 

- Begroting voor aanpak vraaginventarisatie Oost-Nederland (december 
2023) 

- Opdracht van RVO om een routekaart te ontwikkelen om de industrie te 
verduurzamen met groene waterstof (oktober 2023) 

- OostNL wil in samenwerking met Regio Stedendriehoek een Europese status 
Hydrogen Valley aanvragen (januari 2024) 
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- Contacten met partijen in Nordrhein Westfalen, om deel te nemen aan 
gezamenlijke propositie voor aansluiting op backbone van de Gasunie (januari 
2023) 

- Bezoek/deelname energie- en waterstofbeurzen in Rotterdam (april, mei 
2024) 

- Studiereis naar Marokko over productie, contractvorming en logistiek met 
strategische partners (mei 2024) 

- Deelname European Week of Regions and Cities (oktober 2024) 
- Deelname European Hydrogen Week Brussel (november 2024)  

 
Bovenregionaal loopt het project door in de samenwerking met de economic 
boards in Oost-Nederland, OostNL, RVO, Nordrhein Westfalen. Zie ook de 
opsomming van initiatieven hiervor.  
 
Het voortzetten binnen de eigen regio verdient aandacht. Doordat in december 
2022 de bestuurders van de Strategische Board Cleantech Regio terugtraden, 
is er sindsdien weinig bestuurlijke aanhaak. De waterstofontwikkeling was 
goed geborgd in het thema energietransitie, maar hooguit op hoofdlijnen in de 
huidige uitvoeringsagenda. Op dit moment zijn de beschikbare gemaakte 
middelen te weinig; het verdient aandacht om dat in 2025 weer op sterkte te 
krijgen.  
Het alternatief is dat het initiatief en de actie verschuift naar bovenregionaal, 
maar dat zal effect hebben op de plek die de Regio Stedendriehoek kan 
innemen.  

 
 

4.2. Concrete vragen 
 
 
1. Plaats van het project in het programma van de Cleantech Regio Deal 

 
1.1. Onder welke actielijn en welk programma valt het project? 

Tijdens de start viel het project onder de themalijn energietransitie. In de 
nieuwe organisatie valt het deels in de uitvoeringsagenda onder de 
programma’s Energiesysteem van de Toekomst & RES en Regionale 
Economie van de Toekomst.  
 

1.2. Wat zijn de doelen van die actielijn/dat programma? 
Zie uitvoeringsagenda op www.regiostedendriehoek.nl  

  
2. Doelen van het project 

 
2.1. Welke doelen waren geformuleerd in het PvA? Leg daarbij een relatie naar de 

doelen van de actielijn/het programma 
Zie paragraaf 3.1.  
 

2.2. In hoeverre zijn deze doelen gerealiseerd? 
Zie paragraaf 3.2. 
 

2.3. Bij afwijkingen: wat was de oorzaak daarvan? 
Zie paragraaf 3.2. 
 

3. Resultaten 
 
3.1. Welke concrete resultaten heeft het project opgeleverd? Licht dit zo smart 

mogelijk toe. Denk aan het aantal mensen dat is geholpen, innovatieve 
technieken die zijn ontwikkeld etc 
Zie paragraaf 3.2 

 
4. Financiën 

 
4.1. Overzicht van begroot – ontvangen – uitgegeven middelen en eventuele 

toelichting bij afwijking 
Zie bijlage. 
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5. Proces 
 
5.1. Welke partijen waren betrokken bij het project 

Zie paragraaf 3.2 
 

5.2. Tegen welke dilemma’s ben je opgelopen bij de samenwerking? 
Zie paragraaf 4.1, laatste twee alinea’s. 
 

5.3. Hoe verliep de samenwerking met de Themalijnmanagers, de mensen van 
Regio Stedendriehoek? Wat waren de succesfactoren? Wat de punten voor 
verbetering en wat is daarvoor nodig? 
De samenwerking met de themalijnmanagers, business developers en de 
bestuurders van de Strategische Board Cleantech Regio verliep uitstekend. 
De succesfactoren waren onder meer de bekendheid met de ambitie en 
plannen, het frequente ondernemende en inhoudelijke overleg met elkaar, 
korte lijnen met bedrijfsleven en de herkenbaarheid bij de externe partners.  
 

6. Welke impact heeft het project? 
 
6.1. Voor de doelgroep die betrokken was bij de uitvoering van het project 

Een enthousiaste, hechte, constructieve, ondernemende samenwerking, 
passend bij de opgaven van de regio. De ondernemers weten dat groene 
waterstof een lange aanloop kent, maar dat geldt ook voor hun eigen 
voorbereidingen. Om die reden passen de genomen stappen goed bij de 
regionale sturing.  
 

6.2. Welke spin off heeft het project voor inwoners, ondernemers in de nabije 
omgeving? Ook buiten onze Regio Stedendriehoek? 
Zie 4.1.3 voor de grote lijnen. Voor de ondernemers in de regio is het fijn om 
te weten dat er op regionale schaal aan de kaders wordt gewerkt 
(beschikbaar krijgen, bijeenkomsten, samen optrekken). 
 

6.3. Verwacht je dat het project op de langere termijn zijn effect zal houden? Of 
zal het effect nog kunnen toenemen 
Het feit dat de regio zich profileert als initiatiefnemer en regisseur voor de 
omliggende regio’s om groene waterstof beschikbaar te krijgen zal lang effect 
houden als er ook inderdaad capaciteit voor beschikbaar komt.  
 

6.3.1. Zo nee, wat zou er gedaan moeten worden om dat wel te bereiken? 
N.v.t.  
 

7. Welke lessen heb je geleerd t.a.v. organisatie en aanpak, samenwerking, je eigen 
rol en handelen? 
 
7.1. Welke verrassende successen heb je geboekt 

Zie 4.1.3.  
 

7.2. Wat zou je een volgende keer anders doen 
Zie 4.1.2  
 

7.3. Welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd? 
Zie 4.1.2. 

 
8. Kennisdeling 

 
8.1. Welke kennis heeft de uitvoering van dit project opgeleverd die je zou willen 

delen met anderen of die we kunnen gebruiken voor een vervolg, zodat dit 
project een duurzaam effect heeft en/of een grotere spin off kan krijgen 
Dit gebeurt al, zie de opsomming bij 4.1.3 
 

8.1.1. T.a.v. de aanpak van het project (proces, realisatie doelen) 
Zie 8.1 
 

8.1.2. T.a.v. de gerealiseerde (inhoudelijke) resultaten en impact.  
Zie 8.1. 
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8.2. Hoe zouden we die kennis het beste kunnen delen, met welke middelen 
Delen op de huidige website van de regio. Niet alle betreffende kennis en 
inzichten van de website van de Strategische Board Cleantech Regio zijn 
meer beschikbaar of toegankelijk.  
 

8.3. Hoe heb je de kennisdeling tijdens de looptijd van de Regio Deal ervaren? 
De kennisdeling over de procesgang van de regio deal was uitstekend: 
ruimschoots gelegenheid, volledig en direct benaderbaar bij vragen.  
 

9. Consolidatie  
 
9.1. Kan het project na afronding van de Regio Deal zelfstandig verder? Zo nee, 

wat zijn de oorzaken? Wat is er nodig om dat wel te laten gebeuren? 
Zie 4.1.3 laatste alinea. 
 

9.2. Welke doelen en ambities heb je gesteld voor de komende 3-5 jaar? 
Zie 4.1.3 opsomming.  

 
10. Communicatie 

 
10.1. Hoe heb je over het project gecommuniceerd? Langs welke kanalen, met 

welke middelen 
Via de formele rapportages binnen het project, interne rapportages, 
mondeling tijdens de teamoverleggen, website van de regio, social media, 
bijeenkomsten. 
 

10.2. Sinds wanneer Met welke frequentie? 
Formele rapportages via de planning, binnen het project volgnes de geplande 
overleggen, teamoverleggen doorgaans tweewekelijks, de overige bij 
mijlpalen en belangrijke inzichten.  


